

Số: 119/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 và một số gói thầu tư vấn, phi tư vấn của công trình Nhà sắp lễ, nhà đón tiếp, nhà pháp đường, nhà phụ trợ, lầu hoá vàng và hạ tầng kỹ thuật sân vườn cấp nền IVA thuộc dự án xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Văn bản của HĐND tỉnh: Văn bản số 145/TTHĐND17 ngày 18/8/2015, các Nghị quyết số: 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019, 238/NQ-HĐND ngày 05/12/2019, 272/NQ-HĐND ngày 02/4/2024, 341/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 1470/QĐ-UBND ngày 30/11/2015, 840/QĐ-UBND ngày 04/6/2019, 131/QĐ-UBND ngày 06/12/2020, 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2025 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch và phương án



phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 cho các dự án cấp tỉnh (Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 và nguồn cải cách tiền lương bổ sung chi đầu tư);

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 của UBND tỉnh về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (Đối với cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư cấp tỉnh - lần 10);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 225 /BC-STC.ĐT&GSĐT ngày 20/6/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 và một số gói thầu tư vấn, phi tư vấn của công trình Nhà sắp lễ, nhà đón tiếp, nhà pháp đường, nhà phụ trợ, lầu hoá vàng và hạ tầng kỹ thuật sân vườn cấp nền IVA thuộc dự án xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1250/TTr-SVHTTDL ngày 11/6/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 và một số gói thầu tư vấn, phi tư vấn của công trình Nhà sắp lễ, nhà đón tiếp, nhà pháp đường, nhà phụ trợ, lầu hoá vàng và hạ tầng kỹ thuật sân vườn cấp nền IVA thuộc dự án xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 225/BC-STC.ĐT&GSĐT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /*sw*

Nơi nhận: *sw*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- VPUBND tỉnh: CVP, XDCB;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Lợi

Lê Xuân Lợi

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU SỐ 19 VÀ MỘT SỐ GÓI THẦU TƯ VẤN, PHI TƯ VẤN CỦA CÔNG TRÌNH NHÀ SẮP LỄ, NHÀ ĐÓN TIẾP, NHÀ PHÁP ĐƯỜNG, NHÀ PHỤ TRỢ, LẦU HOÁ VÀNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÂN VƯỜN CẤP NỀN IVA THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI CHÙA DẠM, PHƯỜNG NAM SON, THÀNH PHỐ BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số/119/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đơn vị đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 19: Thi công và xây dựng và nội thất Nhà sếp lễ, nhà đón tiếp, nhà pháp đường, nhà phụ trợ, lầu hóa vàng và hạ tầng kỹ thuật sân vườn cấp nền IVA	Thi công xây dựng Nhà sếp lễ, nhà đón tiếp, nhà pháp đường, nhà phụ trợ, lầu hóa vàng và hạ tầng kỹ thuật sân vườn cấp nền IVA và thiết bị đồ nội thất của Nhà sếp lễ, nhà đón tiếp, nhà pháp đường	36.116.154.000 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 34.035.956.000 đồng. - Chi phí thiết bị: 378.400.000 đồng. - Chi phí dự phòng: 1.701.798.000 đồng	Ngân sách tỉnh, vốn huy động từ các nhà tài trợ, hảo tâm (vốn xã hội hoá)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Tháng 7,8 năm 2025	Hợp đồng hỗn hợp (phần xây dựng theo đơn giá cố định; phần thiết bị theo đơn giá trọn gói)	360 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2	Sở Văn	Gói thầu số 19a: Tư vấn	Tư vấn lập HSMT, đánh	102.238.000	Ngân sách	Chi định thầu rút		Tối đa 10	Tháng 6,7 năm	Trọn gói	30 ngày	Không áp	Không áp dụng

Stt	Tên gói thầu		Tên chủ đầu tư	Giá gói thầu (đơn vị đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu	
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu												
3	Gói thầu số 19b: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19	Tư vấn thẩm định HSMST, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19	hoá, Thể thao và Du lịch	73.072.000	tính, vốn huy động từ các nhà tài trợ, hảo tâm (vốn xã hội hoá)	gọn		ngày	2025	Trộn gói	(10 ngày lập HSMST; 20 ngày đánh giá HSDT)	dùng	Không áp dụng	
4	Gói thầu số 19c: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	922.505.000	Ngân sách tỉnh, vốn huy động từ	Đầu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 80 ngày	Tháng 7,8 năm 2025	Trộn gói	30 ngày (10 ngày thẩm định HSMST; 20 ngày thẩm định kết quả LCNT)	Khôn g áp dụng	Theo tiến độ thi công gói thầu số 19	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đơn vị đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	lịch	Gói thầu số 19d: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT, giá gói thầu số 19c	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT, giá HSMT gói thầu số 19c	7.502.000	các nhà tài trợ, hảo tâm (vốn xã hội hoá)	mạng Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 6,7 năm 2025	Trọn gói	30 ngày (10 ngày lập HSMT; 20 ngày đánh giá HSMT)		
6	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 19e: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu số 19c	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu số 19c	5.000.000	Ngân sách tỉnh, vốn huy động từ các nhà tài trợ, hảo tâm (vốn xã hội hoá)	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 7,8 năm 2025	Trọn gói	30 ngày (10 ngày thẩm định HSMT; 20 thẩm định kết quả LCNT)	Không áp dụng	Không áp dụng
7		Gói thầu số 19f: Bảo hiểm công trình gói thầu số 19	Bảo hiểm công trình gói thầu số 19	27.289.000	các nhà tài trợ, hảo tâm (vốn xã hội hoá)	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 7,8 năm 2025	Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm	Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm		



